



Акционерное общество
"Оленегорские тепловые сети"
(АО "ОТС")

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор АО "ОТС"

И.В. Кондратьев

2021 г

ГРАФИК

остановок котельной в 2021 году
и проведения мероприятий по подготовке системы теплоснабжения
к осенне-зимнему периоду 2021/2022 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата и время остановки	Продолжительность остановки
1	Остановка тепловой сети города	15.06.2021 с 12:00 час	до 12:00 час 17.06.2021
		13.07.2021 с 12:00 час	до 12:00 час 14.07.2021
		17.08.2021 с 12:00 час	до 12:00 час 20.08.2021
1.2	Гидравлические испытания тепловой сети	15.06.2021 с 12:00 час	до 12:00 час 17.06.2021
1.3	Дезинфекция тепловой сети	17.08.2021 с 12:00 час	до 12:00 час 20.08.2021
2	Остановка тепловой сети промплощадки АО "Олкон"	19.06.2021 с 09:20 час	до 20:00 час 19.06.2021
		13.07.2021 с 09:20 час	до 20:00 час 13.07.2021
		21.08.2021 с 09:20 час	до 20:00 час 21.08.2021
3	Остановка котельной по пару	07.06.2021 с 08:00 час	до 16:00 час 07.06.2021
		21.06.2021 с 08:00 час	до 16:00 час 21.06.2021
		28.06.2021 с 08:00 час	до 16:00 час 28.06.2021
		13.07.2021 с 08:00 час	до 16:00 час 13.07.2021
		26.07.2021 с 08:00 час	до 16:00 час 26.07.2021
		02.08.2021 с 08:00 час	до 16:00 час 02.08.2021
		16.08.2021 с 08:00 час	до 16:00 час 16.08.2021
		23.08.2021 с 08:00 час	до 16:00 час 23.08.2021
		06.09.2021 с 08:00 час	до 16:00 час 06.09.2021

СОГЛАСОВАНО:

Глава Администрации города Оленегорска

О.Г. Самарский

2021г.

Главный энергетик АО "Олкон"

Д.Н. Жуков

2021г.

Начальник МКУ "УГХ"

Е.В. Терешин

2021г.